

<b>b. Creación de Juzgados de Justicia Abierta</b>	
<b>Institución o actor responsable de la implementación</b>	CACMFJ junto con: CONAMAJ, Escuela Judicial, Dirección de Planificación, Dirección de Tecnología de la Información, Consejos de Administración, Prensa y Comunicación y Contraloría de Servicios.
<b>Persona responsable de la institución: (nombre y correo electrónico)</b>	Ana Yancy García Rodríguez  Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional  <a href="mailto:agarcia@poder-judicial.go.cr">agarcia@poder-judicial.go.cr</a>
<b>Instituciones de la sociedad civil</b>	
<b>Descripción de compromiso</b>	
<b>Duración</b>	5 años
<b>¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?</b>	Crear Juzgados de Justicia abierta en Costa Rica, el cual consiste en que los Juzgados voluntariamente acepten ejecutar un plan piloto que aplique los principios del gobierno abierto y sus ejes temáticos base de una Política de Justicia Abierta
<b>¿Cuál es el compromiso?</b>	<p>Crear Juzgados de Justicia Abierta que apliquen los principios del gobierno abierto y sus ejes temáticos, base de una Política de Justicia Abierta.</p> <p>Realizar al menos un taller de inducción de Justicia Abierta.</p> <p>Realizar al menos un taller de construcción del despacho modelo (participativo con personas juzgadoras)</p> <p>Sistematizar el modelo de despacho de Justicia Abierta y validarlo.</p> <p>Definir por parte de la Sub Comisión de la Comisión de Justicia Abierta formalmente la ejecución del plan piloto.</p>

	Ejecutar el plan piloto. Evaluar el plan piloto.	
<b>Principio del gobierno abierto con el que se relaciona</b>	3 principios y sus ejes	
<b>¿Requiere cambios normativos?</b>	No se requieren.	
<b>Recursos necesarios</b>	Inicialmente con recurso ordinario existente, de acuerdo con el avance del plan piloto y a las iniciativas que surjan en cada despacho se valoraría la solicitud de inclusión de rubros en la formulación del presupuesto.	
<b>Población objetivo</b>	Personas usuarias que requieren algún servicio en los Juzgados judiciales que participarán en el plan piloto, personas servidoras y funcionarias judiciales de estos despachos y población interesada.	
<b>Actividad</b>	<b>Fecha de inicio:</b>	<b>Fecha de término:</b>
1) Diseño del taller de inducción.	2019	2020
2) Ejecución del taller de inducción.	2019	2020
3) Diseño del taller de construcción.	2019	2020
4) Sistematizar el modelo de despacho de Justicia Abierta	2019	2020
5) Validación del modelo de despacho de Justicia Abierta.	2019	2020
6) Diseño del plan piloto.	2019	2020
7) Ejecución del proyecto del plan piloto.	2020	2021
8) Evaluación del plan piloto.	2021	2021

9) Aplicación del modelo en otros despachos judiciales con sus ajustes.	2022	2023
<b>Metas</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Año</b>
1- Que al finalizar el tercer trimestre del año 2019, se haya definido e implementado el modelo de despacho de Justicia Abierta en al menos 2 despachos.	1.1 Cantidad de despachos ejecutores del plan piloto.	2019
2- Que al finalizar el tercer trimestre del año 2020, se replique el modelo de Justicia Abierta en al menos 5 despachos.	2.1 Cantidad de despachos que repliquen el plan piloto.	2020